

d	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	13			2014
		"	04/00/40 00 00	40/00/4440		Set Out Nov De	z Jan Fev Mar Abr M	aio Jun Jul Ago
1	PROGRAMA SANEAR BAHIA 2013		01/08/13 08:00					
2	Início do programa	0 dias		01/08/13 08:00				
3	INICIAÇÃO	20 dias	· ·	28/08/13 18:00		'		
4	Kickoff Meeting do Projeto		01/08/13 09:00		_			
5	Definição dos objetivos, metas, missão, visão, premissas e restrições, principais estratégias e organização do trabalho do programa	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				
6	Definição do Grupo de Trabalho de Coordenação	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00		•		
7	Composição da coordenação do GTC	5 dias	15/08/13 09:00	21/08/13 18:00		_		
8	Elaboração de Organograma de Coordenação	2 dias	22/08/13 09:00	23/08/13 18:00				
9	Elaboração de Matriz de Responsabilidades da Coordenação	3 dias	26/08/13 09:00	28/08/13 18:00	1			
10	PLANEJAMENTO	20 dias	01/08/13 09:00	28/08/13 18:00	4	•		
11	Planejamento da Comunicação no Projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				
12	Definição dos eventos de comunicação	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				
13	Definição das reuniões, calendário e participantes	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00	•			
14	Definição relatórios e periodicidade	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00	+			
15	Elaboração do plano de comunicação do projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00	•			
16	Planejamento de Custos do Projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				
17	Levantamento dos recursos necessários	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				
18	Estimativa de custos	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				
19	Orçamentação do projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00	•			
20	Elaboração do plano de custos (controle)	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00)			
21	Planejamento de Recursos Humanos do Projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				
22	Definição das equipes de trabalho	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				
23	Recrutamento e seleção dos profissionais	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				
24	Elaboração dos organogramas das equipes de trabalho	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00	•			
25	Elaboração de plano de RH do projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00	•			
26	Planejamento das Aquisições do Projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00				



b	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	13		2014
					Ju		Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
27	Planejamento dos recursos necessários ao projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00			
28	Estratégia e logística de atendimento às necessidades do projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00			
29	Definição das contratações de serviços	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00)	
30	Definição das compras de materiais e equipamentos	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00		+	
31	Elaboração do plano de aquisições do projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00		-	
32	Planejamento da Integração do Projeto	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00	,		
33	Elaboração da EAP do Gerenciamento	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00			
34	Elaboração do Plano de Trabalho Gerencial	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00)	
35	Definição da sistemática de acompanhamento e controle	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00		*	
36	Elaboração de curvas de avanço físico	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00)	
37	Elaboração do dashboard de acompanhamento e controle	10 dias	01/08/13 09:00	14/08/13 18:00)	
38	Planejamento do Escopo do Projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00	,		
39	Definição da lista de escopo	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00			
40	Definição dos marcos e entregas	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00		+	
41	Elaboração da EAP de execução do projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00		+	
42	Elaboração do plano de escopo do projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00			
43	Planejamento de Tempo do Projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00	i		
44	Definição do método e estratégia de execução do projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00			
45	Detalhamento das atividades do projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00		+	
46	Sequenciamento das atividades	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00			
47	Estimativa de duração das atividades	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00			
48	Elaboração do cronograma executivo do projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00			
49	Planejamento da Qualidade do Projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00	1		
50	Planejamento da qualidade do projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00			
51	Definição de objetivos, metas e indicadores	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00			



Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	13						20:			
		40 1:	45 /00 /42 00 00	20/00/42 40 00	Jul		_	Out Nov Dez	Jan	Fev Mar Abr	Maio Jun	Jul A	go Se	t Out Nov Dez
52 53	Elaboração do plano de qualidade do projeto		15/08/13 09:00		_									
	Planejamento de Riscos do Projeto		15/08/13 09:00											
54	Levantamento e identificação dos riscos do projeto		15/08/13 09:00											
55	Elaboração do mapa de riscos do projeto		15/08/13 09:00		_									
56	Análise quantitativa dos riscos	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00										
57	Elaboração do plano de resposta aos riscos do projeto	10 dias	15/08/13 09:00	28/08/13 18:00										
58	EXECUÇÃO	271 dias	01/08/13 09:00	27/08/14 18:00		-							→	
59	Atividades Preliminares	251 dias	01/08/13 09:00	30/07/14 18:00		-								
60	Encontro de planejamento	20 dias	01/08/13 09:00	28/08/13 18:00										
61	Elaboração dos termos de referência	20 dias	01/08/13 09:00	28/08/13 18:00										
62	Realização de procedimentos licitatórios	43 dias	15/08/13 09:00	14/10/13 18:00	1	-								
63	Validação do credenciamento instrutores	43 dias	15/08/13 09:00	14/10/13 18:00	1	-								
64	Elaboração e Produção dos materiais de divulgação	33 dias	15/08/13 09:00	30/09/13 18:00										
65	Elaboração e Produção dos materiais didáticos	24 dias	15/08/13 09:00	17/09/13 18:00										
66	Encontro de consolidação do material didático	24 dias	15/08/13 09:00	17/09/13 18:00										
67	Seleção dos municípios	33 dias	15/08/13 09:00	30/09/13 18:00	1	-								
68	Divulgação das atividades	336 diasd	28/08/13 18:00	30/07/14 18:00		+						C	REA	
69	Encontro de nivelamento dos instrutores	10 dias	01/10/13 09:00	14/10/13 18:00				*						
70	Levantamento prévio das informações	76 dias	29/08/13 09:00	13/12/13 18:00	1	+								
71	Reuniões preparatórias com gestores municipais	40 dias	26/09/13 09:00	21/11/13 18:00										
72	Atividades de Execução dos PMSB's	219 dias	01/10/13 09:00				į						,	
73	1ª Entrega: Produto A dos PMSB's	50 dias	01/10/13 09:00	10/12/13 18:00	7		ı							
74	Audiências públicas iniciais para apresentação da metodologia de trabalho do projeto e ato público de formação dos comitês	50 dias	01/10/13 09:00	10/12/13 18:00										
75	Oficinas de capacitação das equipes dos municípios sobre elaboração de PMSB	40 dias	15/10/13 09:00	10/12/13 18:00										



d	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	13						2014		
					Jul	Ago Se	t Out	Nov Dez	Jan Fev M	ar Abr Maio	Jun Jul Ago	Set	O
76	2ª Entrega: Produto B dos PMSB's	33 dias											
77	Oficinas de elaboração dos planos de mobilização social	33 dias	15/10/13 09:00	29/11/13 18:00									
78	3ª Entrega: Produto C dos PMSB's	88 dias	28/10/13 09:00	03/03/14 18:00									
79	Acompanhamento da planejamento das reuniões setoriais para definição do diagnóstico	44 dias	28/10/13 09:00	30/12/13 18:00				_	l				
80	Oficinas setoriais para elaboração dos diagnósticos - 1ª versão	44 dias	08/11/13 09:00	13/01/14 18:00									
81	Verificação de consistência dos diagnósticos pela equipe de consultores	45 dias	22/11/13 09:00	27/01/14 18:00									
82	Discussão e validação dos diagnósticos com os comitês dos municípios - 2ª versão	45 dias	30/12/13 09:00	03/03/14 18:00									
83	4ª Entrega: Produto D dos PMSB's	64 dias	28/01/14 09:00	30/04/14 18:00									
84	Oficinas Setoriais para Elaboração das Prospectivas e Planejamentos Estratégicos - 1a Versão	40 dias	28/01/14 09:00	25/03/14 18:00									
85	Acompanhamento do planejamento das reuniões setoriais para definição das Prospectivas e Planejamentos Estratégicos	40 dias	11/02/14 09:00	08/04/14 18:00									
86	Verificação de consistência das Prospectivas e Planejamentos Estratégicos pela equipe de consultores	44 dias	25/02/14 09:00	30/04/14 18:00									
87	Discussão e Validação das Prospectivas e Planejamentos Estratégicos no curto, médio e longo prazo, pela equipe de consultores - 2a Versão	34 dias	12/03/14 09:00	30/04/14 18:00									
88	5ª Entrega: Produtos E e F dos PMSB's	63 dias	01/04/14 09:00	03/07/14 18:00									
89	Oficinas de Elaboração dos Relatórios dos Programas, Projetos e Ações e do Plano de Execução - 1ª versão	39 dias	01/04/14 09:00	28/05/14 18:00									
90	Acompanhamento do planejamento das reuniões setoriais para definição dos Programas, Projetos e Ações e do Plano de Execução	40 dias	15/04/14 09:00	12/06/14 18:00									



d	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	13	3 2014
						ul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov De
91	Verificação de consistência dos Relatórios dos Programas, Projetos e Ações e planos de execução pela equipe de consultores.	29 dias	02/05/14 09:00	11/06/14 18:00		
92	Discussão e Validação dos Relatórios dos Programas, Projetos e Ações e planos de execução com as equipes dos municípios - 2a Versão	43 dias	02/05/14 09:00	03/07/14 18:00		
93	Atividades de Conclusão dos PMSB's	53 dias	30/05/14 09:00	14/08/14 18:00		
94	Audiências públicas finais	43 dias	30/05/14 09:00	31/07/14 18:00		
95	Adequação final dos planos completos com consultores (produtos: C a F) - 3ª versão	30 dias	18/06/14 09:00	31/07/14 18:00		
96	Validação final dos planos com as equipes dos municípios (produtos: C a F) - versão final	30 dias	04/07/14 09:00	14/08/14 18:00		
97	Atividades Finais	72 dias	16/05/14 09:00	27/08/14 18:00		
98	6 ª Entrega: Produto G dos PMSB's	63 dias	16/05/14 09:00	14/08/14 18:00		
99	Elaboração das minutas dos projetos de lei dos PMSB´s	63 dias	16/05/14 09:00	14/08/14 18:00		
100	Apresentação dos planos finalizados e da minuta do projeto de lei para os prefeitos	30 dias	04/07/14 09:00	14/08/14 18:00		
101	Apresentação dos planos finalizados e da minuta do projeto de lei para as câmaras de vereadores	30 dias	04/07/14 09:00	14/08/14 18:00		
102	7ª Entrega: Produtos H e I dos PMSB´s	72 dias	16/05/14 09:00	27/08/14 18:00		
103	Elaboração dos planos de indicadores de desempenho dos PMSB's e sistema de informações	63 dias	16/05/14 09:00	14/08/14 18:00		
104	Oficinas de capacitação das equipes dos municípios sobre os indicadores de desempenho	39 dias	04/07/14 09:00	27/08/14 18:00		
105	8ª Entrega: Produto K dos PMSB's	49 dias	04/06/14 09:00	13/08/14 18:00		
106	Elaboração do relatório final	49 dias	04/06/14 09:00	13/08/14 18:00		
107	Publicação dos resultados do projeto (Catálogo)	10 dias	31/07/14 09:00	13/08/14 18:00		



Id	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	13	
					Jul	
108	Apresentação dos resultados do projeto (local a ser definido com a Funasa)	10 dias	31/07/14 09:00	13/08/14 18:00		
109	MONITORAMENTO E CONTROLE	256 dias	22/08/13 09:00	27/08/14 18:00		
110	Entrega Recorrente: Produto J dos PMSB's	178 dias	22/08/13 09:00	07/05/14 18:00		
111	Levantamento do andamento das atividades, consolidação das informações e emissão de relatórios preliminares mensais	178 dias	22/08/13 09:00	07/05/14 18:00		
112	Emissão do relatório do primeiro mês	5 dias	22/08/13 09:00	28/08/13 18:00	(
113	Emissão do relatório do segundo mês	4 dias	25/09/13 09:00	30/09/13 18:00		
114	Emissão do relatório do terceiro mês	5 dias	21/10/13 09:00	25/10/13 18:00		
115	Emissão do relatório do quarto mês	5 dias	18/11/13 09:00	22/11/13 18:00		
116	Emissão do relatório do quinto mês	5 dias	23/12/13 09:00	30/12/13 18:00		
117	Emissão do relatório do sexto mês	5 dias	29/01/14 09:00	04/02/14 18:00		
118	Emissão do relatório do sétimo mês	5 dias	06/03/14 09:00	12/03/14 18:00		└── > □
119	Emissão do relatório do oitavo mês	5 dias	02/04/14 09:00	08/04/14 18:00		
120	Emissão do relatório do nono mês	4 dias	02/05/14 09:00	07/05/14 18:00		
121	Emissão do relatório do décimo mês	5 dias	27/01/14 09:00	31/01/14 18:00		NE
122	Emissão do relatório do décimo primeiro mês	5 dias	24/02/14 09:00	28/02/14 18:00		
123	Realização de Reuniões de Avaliação	121 dias	05/03/14 09:00	27/08/14 18:00		
124	Primeiro encontro de avaliação intermediária	10 dias	05/03/14 09:00	18/03/14 18:00		*
125	Segundo encontro de avaliação intermediária	10 dias	15/04/14 09:00	30/04/14 18:00		
126	Terceiro encontro de avaliação intermediária	10 dias	04/06/14 09:00	17/06/14 18:00		
127	Encontro para avaliação final	9 dias	15/08/14 09:00	27/08/14 18:00		
128	ENCERRAMENTO	22 dias	14/08/14 09:00	12/09/14 18:00		
129	Lições Aprendidas e Relatório Final de Gestão	22 dias	14/08/14 09:00	12/09/14 18:00		
130	Realização de workshop de lições aprendidas do projeto	10 dias	14/08/14 09:00	27/08/14 18:00		
131	Emissão do relatório final do projeto (gestão administrativa)	22 dias		12/09/14 18:00		
132	Encerramento do Programa			12/09/14 18:00		
133	Desmobilização dos recursos	22 dias	14/08/14 09:00	12/09/14 18:00		



ld	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	13			2014			
					Jul	Ago Set Out Nov Dez	Jan Fev Mar	Abr Maio Jun Jul	Ago Se	t Out Nov D	ez Ja
134	Fechamento da prestação de contas do programa	22 dias	14/08/14 09:00	12/09/14 18:00					-		
135	Encerramento administrativo dos contratos	22 dias	14/08/14 09:00	12/09/14 18:00					-		
136	Elaboração e registro do termo de recebimento do programa	5 dias	08/09/14 09:00	12/09/14 18:00					1		
137	Fim do programa	0 dias	12/09/14 18:00	12/09/14 18:00					•	7	